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ABSTRACT 
 
A case study of  an investment in developing a new factory  was conducted to analyses 
one of critical factors which are  concern in foreign investment evaluation, such as the 
exchange rate of  US$ to IDR (Rupiah). The exchange rate’s fluctuation  has potential 
effect on the financial engineering project and also the firm performance, where as the 
investment was funded by export debt.  The exchange rate risk was analysed by Monte 
Carlo simulation model.  
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ABSTRAK 
 
Studi kasus investasi pendirian pabrik baru dilakukan dalam penelitian ini untuk 
menganalisis salah faktor kritis investasi, yaitu nilai tukar doalr Amerika terhadap 
rupiah.  Fluktuasi nilai tukar uang mempunyai pengaruh potensial pada keuangan 
proyek rekayasa dan juga pada kinerja usaha, dimana investasi  didanai dari utang 
luar negeri.  Risiko nilai tukar dianalisis menggunakan model simualsi Monte Carlo. 
 
Kata Kunci : risiko, simulasi Monte Carlo, indikator keuangan 
 
PENDAHULUAN 
 
Konsumsi semen nasional menun-
jukkan kecenderungan kenaikan jangka 
panjang dengan rata-rata pertumbuhan 
sebesar 6.79% per tahun (LPPM ITS, 
2006). Pertumbuhan permintaan tersebut 
jika tidak diimbangi dengan penambahan 
kapasitas produksi, akan mengakibatkan 
kondisi kekurangan pada salah satu 
industri produsen semen sebesar 
5,249,597 ton pada tahun 2007 (LPPM 
ITS, 2006) dan akan meningkat secara 
drastis dari tahun ke tahun. Situasi seperti 
ini tentu saja akan mengancam program 
pembangunan nasional. 
Atas dasar peluang semakin 
kondusifnya industri semen di Indonesia 
dan tantangan yang ada, suatu industri 
semen memiliki prakarsa untuk mening-
katkan kapasitas pabrik yang telah 
dimiliki dengan membangun pabrik baru 
di lokasi yang lain. Pendirian industri 
semen merupakan sebuah investasi yang 
mau tidak mau akan melibatkan dana 
yang cukup besar dan tentu saja akan 
memiliki risiko yang tidak kecil karena 
banyak melibatkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi keberhasilan dari proyek 
ini. Untuk meminimalkan risiko yang 
bersifat negatif terhadap keberhasilan 
proyek ini, maka ide ini haruslah 
direncanakan dengan baik melalui 
analisis terhadap semua aspek yang 
mempengaruhi berhasil atau tidaknya ide 
tersebut.  
Salah satu faktor yang menentukan 
kinerja investasi pembangunan pabrik 
semen baru  yaitu nilai tukar rupiah 
terhadap US$. Fluktuasi nilai tukar, 
terutama rupiah terhadap US$ secara 
signifikan mempengaruhi kinerja inves-
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tasi karena sebagian besar peralatan harus 
dibeli dari luar negeri dengan mengguna-
kan pendanaan kredit ekspor. Disamping 
itu beberapa komponen biaya operasional 
pabrik juga masih menggunakan mata 
uang asing khususnya US$. Lebih 
jelasnya, kajian ini bertujuan untuk 
melihat profil kinerja finansial investasi 
pabrik semen baru dan kinerja keuangan 
perusahaan yang telah terkonsolidasi 
akibat pengaruh ketidakpastian nilai tukar 
dengan menggunakan model simulasi 
Monte Carlo. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Obyek penelitian ini adalah analisis 
risiko nilai tukar untuk proyek 
pembangunan pabrik baru yang didanai 
dari hutang (kredit ekspor).   Kerangka 
logis penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
 
 
 
 
Gambar 1 
Kerangka Logis Simulasi Monte Carlo Evaluasi Pembangunan Pabrik Baru di PT Cement X 
 
Pembuatan model keuangan 
memerlukan pemahaman yang kompre-
hensif tentang semua input, proses 
maupun output yang berhubungan dengan 
informasi keuangan.  Pada tahapan ini 
dilakukan identifikasi semua input/ para-
meter, proses maupun output tersebut dari 
pustaka yang relevan disamping hasil 
penggalian informasi dari para pakar dan 
praktisi yang sangat memahami industri 
persemenan. 
Atas dasar explorasi dan identifi-
kasi model input-proses-output yang telah 
dilakukan sebelumnya dapat dibuat model 
keuangan yang terintegrasi. Model keua-
ngan dibuat dengan bantuan perangkat 
lunak pengolah data yang dikombinasikan 
dengan perangkat lunak tambahan berba-
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sis aplikasi visual basic yang khusus 
dibuat untuk menjalankan beberapa pro-
ses tertentu. 
Tahap selanjutnya adalah pengum-
pulan data.  Pada tahapan ini, data primer 
maupun sekunder yang berkaitan dengan 
aspek pasar, teknis maupun keuangan 
dikumpulkan dari berbagai sumber baik 
internal perusahaan maupun dari sumber 
eksternal.  Beberapa data historis yang 
berkaitan dengan parameter-parameter 
model diolah terlebih dahulu sebelum 
dijadikan asumsi pada model keuangan 
yang dibuat. 
Data yang telah terkumpul selan-
jutnya diinputkan ke dalam model dan 
diproyeksikan sepanjang umur proyek.  
Proyeksi yang dilakukan  utnuk beberapa 
parameter menggunakan model perama-
lan yang sesuai. Sedangkan parameter 
yang lain diproyeksikan dengan pertum-
buhan tertentu (konservatif). Hasil yang 
didapatkan dari proses pengolahan data 
ini adalah berupa proforma pernyataan 
keuangan dan kinerja investasi maupun 
keuangan yang lain.  Hasil yang 
didapatkan adalah belum 
mempertimbangkan risiko ketidakpastian 
beberapa parameter penentu kelayakan 
proyek pembangunan pabrik semen yang 
dikaji.  Parameter nilai tukar rupiah 
terhadap US$ yang memiliki 
ketidakpastian yang tinggi lalu dievaluasi 
menggunakan model simulasi Monte 
Carlo.   
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Secara umum gambaran sistem 
keuangan yang terdiri dari input, proses 
dan output digambarkan pada Gambar 3. 
 
Masukan  
 
Untuk menghitung proyeksi 
penjualan, dibutuhkan proyeksi pangsa 
pasar dari perusahaan pada masing-
masing area pasar. Pangsa pasar sejak 
tahun pertama pabrik beroperasi secara 
komersial diperlihatkan pada Tabel 1. 
Untuk tahun ke 6 dan seterusnya 
berdasarkan atas analisis pasar yang 
dilakukan, memiliki pola yang sama 
seperti pada tahun pertama. 
 
 
Tabel 1 
Pangsa Pasar Per Area PT. Semen X 
 
AREA PASAR Thn 1 Thn 2 Thn 3 Thn 4 Thn 5 Thn 6
Banten 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
DKI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jawa Barat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Jawa Tengah 100,00% 91,08% 86,56% 90,46% 99,88% 100,00%
D.I Yogyakarta 0,00% 8,92% 13,44% 9,54% 0,12% 0,00%
Jatim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kalsel 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kalteng 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Kaltim 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bali 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
N. T. B. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
N. T. T. 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Maluku 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Papua 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
JUMLAH 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
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Harga dan biaya distribusi yang 
digunakan pada tahun pertama pabrik 
beroperasi secara komersial didasarkan 
atas harga jual dan biaya distribusi pada 
akhir tahun 2005.   Harga jual semen 
untuk pasar ekspor pada tahun pertama 
komersial adalah sebesar US$ 35 untuk 
semen zak, US$ 31 untuk semen bulk dan 
US$ 24 untuk clinker.  Data lengkapnya 
dapat dilihat pada Tabel 2.  Asumsi 
kenaikan harga jual untuk pasar lokal 
adalah sebesar 7% per tahun, sedangkan 
kenaikan harga jual untuk pasar export 
adalah sebesar 2.5% per tahun. 
 
Gambar 2 
Gambaran Umum Model Finansial untuk Pabrik Semen 
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Tabel 2. 
Harga Jual dan Biaya Distribusi  Per Area 
 
SALES AREA SELLING 
PRICE 
(RP/TON)
INITIAL DIST. 
COST (RP)
Local
Banten 858.490       137.040             
DKI 809.754       164.720             
Jawa Barat 823.880       182.933             
Jawa Tengah 848.313       60.505               
D.I Yogyakarta 823.909       63.884               
Jatim -                   -                         
Kalsel -                   -                         
Kalteng -                   -                         
Kaltim -                   -                         
Bali -                   -                         
N. T. B. -                   -                         
N. T. T. -                   -                         
Maluku -                   -                         
Papua -                   -                         
 
 
Atas dasar peluang pasar yang ada, 
kapasitas terpasang pabrik ditentukan 
sebesar 2.5 juta ton per tahun. Pada awal 
beroperasinya pabrik secara komersial, 
kapasitas yang digunakan adalah sebesar 
70%  (1,750,000 ton) pada tahun 2011. 
Pada tahun 2012 ditingkatkan menjadi 
85% (2,125,000 ton) sedangkan pada 
tahun 2013 dan seterusnya, pabrik sudah 
bisa beroperasi dengan kapasitas 
maksimum sebesar 2,5 juta per tahun 
(100%). 
Data konsumsi material untuk 
pembuatan semen baik bahan baku, bahan 
proses, pengemasan bahan, bahan bakar, 
kelistrikan, pelumas, maupun bahan 
pendukung  didapatkan dari pengolahan 
data historis dan pendapat para pakar 
maupun praktisi dalam industri 
persemenan.  Harga material yang 
digunakan pada tahun pertama pabrik 
beroperasi didasarkan pada data pada 
akhir tahun 2005 dengan asumsi kenaikan 
harga sebesar 7% per tahun. Konsumsi 
material dan harganya bisa dilihat pada 
Tabel 3 berikut ini. 
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Tabel 3 
Konsumsi dan Harga Material 
 
DESCRIPTION UNIT MATERIAL 
CONSUMPTION
PRICE/UNIT
RAW MATERIAL
Silica Sand (Wet) Ton / Ton Raw Mill 0,00622 49.524
Iron Sand (Wet) Ton / Ton Raw Mill 0,00756 151.574
Gypsum Ton / Ton Cement 0,04000 338.415
Limestone (Wet) Ton / Ton Raw Mill 0,87783 16.664
Clay (Wet) Ton / Ton Raw Mill 0,23077 12.756
PROCESS MATERIAL
Grinding Ball/Media Kg/Ton Clinker 0,10214 US$ 1,53
Fire Brick Kg/Ton Clinker 0,54550 US$ 1,18
Castable Kg/Ton Clinker 0,19610 27.364
BAGGING MATERIAL
Bagging Material (Pasted) Zak/Ton Cement 20 2.566
FUEL / ELECTRICITY
   Coal (Plant) Ton/Ton Clinker 0,1474 551.542
   Others Ton/Ton Clinker 0
   Fuel (Plant) Liter/Ton Clinker 1,0746 7.876
   Fuel (Heavy Equipment) Liter/Ton Clinker 0,14 8.116
Electricity :
   Plant KWH/Ton Cement 102 975
Services KWH/Ton Cement 3 975
LUBRICANT
   Lubricant Liter/Ton Clinker 0,0287 22.834
   Grease :
   Plant Kg/Ton Clinker 0,0065 105.991
SUPPORTING MATERIAL
   Dust Collector Ea/Ton Cement 0,0015 22.473
Material Cost Increasing
   Main Material 7,00%
   Electricity 7,00%
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Biaya investasi pembangunan pab-
rik semen baru dapat dilihat pada Tabel 4.  
Total biaya investasi sebesar Rp. 3,75 
Triliun dibelanjakan dalam kurun waktu 4 
tahun selama masa pembangunan proyek.  
Sumber pendanaan untuk proyek ini 
diperoleh dari dana sendiri sebesar 30%, 
pinjaman bank dalam negeri sebesar 40% 
dan dari kredit ekspor sebesar 30%.  
Asumsi biaya bunga untuk pinjaman dari 
bank dalam negeri adalah sebesar 16% 
sedangkan dari kredit export sebesar 15%.
 
Tabel 4 
Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan 
 
INSTALLED CAPACITY 2.500.000         
I. INVESTMENT COST
USD 234.328.002     20.123.354     106.445.713   81.810.973     25.947.963     
USD/ton 93,73                8,05                42,58              32,72              10,38              
Rp Million 2.046.521         179.612          950.087          685.221          231.600          
USD 41.635.536       9.717.769       16.449.143     14.141.093     1.327.531       
USD/ton 16,65                3,89                6,58                5,66                0,53                
Rp Million 363.844            86.736            146.818          118.441          11.849            
USD 275.963.539     29.841.123     122.894.856   95.952.065     27.275.494     
USD/ton 110,39              11,94              49,16              38,38              10,91              
Rp Million 2.410.365         266.349          1.096.905       803.663          243.449          
II. GRAND TOTAL (Rp Million) 2.410.365       266.349        1.096.905     803.663          243.449         
Exchange Rate (Rp/US$) 8.926 8.926 8.376 8.926
Sources of Fund : 62,94% 176.629 641.542 538.389 151.474
1 Self Financing (from Existing Cash Operation) 62,94% 39,38% 949.184          111.174        403.798        338.872          95.341           
2 Commercial Bank Loan 37,06% 23,19% 558.849          65.455          237.743        199.517          56.134           
3 Kredit Ekspor 85,00% 37,44% 37,44% 902.331          89.720          455.363        265.274          91.975           
100,00% 266.349 1.096.905 803.663 243.449
IDC (Commercial Bank Loan) 16,00% 319.599          10.473          52.341          105.720          151.065         
IDC (Credit Export) 15,00% 352.124          13.458          81.762          121.554          135.350         
Sources of Fund (IDC) :
1 Self Financing (from Existing Cash Operation) 0,00% -                      -                    -                     -                      -                     
2 Commercial Bank Loan 100,00% 671.722          23.931          134.103        227.273          286.415         
3 Kredit Ekspor 0,00% -                      -                    -                     -                      -                     
Investment + IDC
Sources of Fund :
1 Self Financing (from Existing Cash Operation) 30,797% 949.184          111.174        403.798        338.872          95.341           
2 Commercial Bank Loan 39,927% 1.230.571       89.386          371.847        426.790          342.548         
3 Kredit Ekspor 29,277% 902.331          89.720          455.363        265.274          91.975           
3.082.087       290.279        1.231.008     1.030.936       529.864         
TOTAL
TotalDESCRIPTION
1 BATTERY LIMIT
2 NON BATTERY LIMIT
2010200920082007
 
 
Modal kerja dipersiapkan untuk 
jangka waktu 3 bulan produksi dengan 
perhitungan seperti terlihat pada Tabel 5 
berikut ini. 
 
Tabel 5 
Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan (Dalam Juta Rupiah) 
 
Total
Inventory 73.075             
–Raw Material 21.090              
–Work In Process 26.388              
–Finished Good 25.596              
Cash Operation (3 months) 56.111             
Account Receivable 221.136           
Account Payable (66.388)            
TOTAL 283.934          
Sources of Fund :
–Self Financing (from Cash Operation) 100% 283.934           
–Bank Loan 0% -                       
DESCRIPTION
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Asumsi lain yang berkaitan dengan 
aspek keuangan dapat dilihat pada 
Gambar yang diambil dari perangkat 
lunak yang telah dibuat pada Gambar 3 
berikut. 
 
Account Receivable & Account Payable
   FOT 55                      days
   FOB 60                      days
   Account Payable 30                      days
Cost Increasing
   In Rupiah 7,00%
   In US$ 2,50%
Raw Material (OPC)
   Clinker 0,96
   Gypsum 0,040
   Raw Mill 1,54
   Limestone (Wet) 87,78%
   Clay (Wet) 23,08%
   Silica (Wet) 0,62%
   Iron Sand (Wet) 0,76%
Inventory
   Finished Good 9 days
   Work In Process 9 days
   Raw Material 2 days
Interest
IDC (Commercial Bank Loan) 16,00%
IDC (Kredit Ekspor) 15,00%
Production Day 300
Sale day 360  
Gambar 3 
Asumsi Lain yang Terkait dengan Aspek  
 
Atas dasar data pergerakan nilai 
tukar dari bulan Januari 1999 sampai 
dengan bulan Juli 2006 didapatkan tabel 
probabilitas kumulatif untuk nilai tukar 
rupiah terhadap US$ seperti yang terlihat 
pada Tabel 6. 
 
Tabel 6. 
Probabilitas Nilai Tukar Rupiah Terhadap US$ 
 
Nilai Tukar Probabilitas 
6.726 0,0112 
7.276 0,0449 
7.826 0,1011 
8.376 0,1685 
8.926 0,4494 
  9.475 0,7191 
10.025 0,8539 
10.575 0,9663 
11.125 0,9775 
11.675 1,0000 
 
Data pada tahun 1998 tidak 
digunakan dengan pertimbangan pada 
saat itu terjadi situasi ekstrim terhadap 
perekonomian Indonesia (krisis). 
 
Keluaran  
 
Berdasarkan input yang 
dimasukkan ke dalam sistem dengan 
proyeksi selama 20 tahun ke depan 
didapatkan hasil sebagai seperti terlihat 
pada Tabel 7.  Hasil tersebut didapatkan 
tanpa mempertimbangkan unsur 
ketidakpastian dari parameter yang 
menentukan kelayakan investasi 
pembangunan pabrik semen ini. 
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Tabel 7. 
Kinerja Investasi Pembangunan Pabrik Baru 
 
Indikator Hasil 
IRR 30,40% 
WACC 11,79% 
NPV Rp. 6.763.258 (juta) 
PI 3,27 
Payback Period 
(Discounted) 
7 Tahun 2 bulan 
Payback Period (Non 
Discounted) 
4 Tahun 9 bulan 
 
Profitabilitas yang dihasilkan dalam 
hal ini adalah profitabilitas dari 
perusahaan hasil konsolidasi proyeksi 
keuangan yang ada dan perusahaan 
dengan proyeksi keuangan pabrik baru. 
Indikator keluaran untuk profitabilitas ini 
antara lain adalah marjin kotor, marjin 
operasional, marjin bersih, Ebitda margin 
dan Ebitda per ton semen. Proyeksi untuk 
ketiga indikator tersebut diperlihatkan 
pada Gambar 4 dan Gambar 5. 
 
Projected Profitability of PT. Semen X
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
Gross Margin (%) 38,6 31,5 34,7 34,0 37,0 37,2 37,8 38,1 38,0 38,4 39,0 39,7 40,5 41,0 41,4 41,8 42,2 42,5
Operating Margin (%) 21,1 14,5 17,0 15,8 20,7 23,4 24,6 25,2 25,4 26,1 25,7 26,5 27,6 28,3 29,3 29,9 30,5 30,8
Net Margin (%) 6,8 2,9 6,8 8,6 13,8 15,7 17,2 17,7 18,0 18,7 14,8 17,0 18,6 19,4 20,7 21,7 22,5 23,1
2001 2002 2003 2004 2005 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F
 
 
Gambar 4. 
Proyeksi Profitabilitas Perusahaan  (Terkonsolidasi) 
 
Projected Profitability of PT. Semen X
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Operating Margin (%) 21,1 14,5 17,0 15,8 20,7 23,4 24,6 25,2 25,4 26,1 25,7 26,5 27,6 28,3 29,3 29,9 30,5 30,8
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Gambar 5. 
Proyeksi Profitabilitas Perusahaan  (Terkonsolidasi) 
 60 Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1 Vol. 14 April 2009 
 
 
Investasi pabrik baru perusahaan 
mempengaruhi struktur modal dan 
kapasitas kemampuan bayar.  
Kemampuan perusahaan untuk membayar 
kewajiban pembayaran pokok pinjaman 
dan bunga menjadi menurun namun dari 
tahun ke tahun setelah beroperasinya 
pabrik kapasitas pembayaran ualng 
meningkat dengan drastis seiring dengan 
meningkatnya ekuitas dan menurunnya 
pinjaman. Gambaran proyeksi struktur 
permodalan dan kapasitas pembayaran 
ulang pada perusahaan semen dapat 
dilihat pada Gambar 6. 
 
Capital Structure: PT. Semen X
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
Rp
 b
io
-
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
Ti
m
es
Total Assets  8.763  6.809  6.559  6.641  7.180  7.572 9.111 11.756 14.488 16.834 18.555 19.944 21.748 23.799 26.208 28.898 31.902 35.215 38.764
Total Equity  3.162  3.111  3.334  3.660  4.440  5.208 6.310 7.549 8.899 10.394 11.636 13.368 15.445 17.755 20.378 23.296 26.518 30.039 33.815
Total Debt  5.245  3.349  2.753  2.528  2.356  2.364 2.801 4.206 5.589 6.440  6.737  6.394  6.121  5.862  5.648  5.420 5.203 4.995  4.767 
DSCR (Av g)  1,5  0,4  1,1  1,4  1,8  1,6  6,9  3,7  2,4  2,3  3,6  1,9  2,3  2,5  2,9  3,3  3,8  4,4  4,6 
2001 2002 2003 2004 2005 2006F 2007F 2008F 2009F 2010F 2011F 2012F 2013F 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
 
 
Gambar 6. 
Kapasitas Pembayaran Ulang 
 
Hasil Simulasi Monte Carlo 
 
Setelah eksekusi awal pada model 
keuangan menghasilkan kinerja finansial 
proyek maupun perusahaan didapatkan, 
selanjutnya nilai parameter kurs 
diinputkan dengan nilai yang didapatkan 
dari pembangkitan bilangan random dan 
sampelistribusi kemungkinan sepanjang 
umur proyek.  Setelah dilakukan iterasi 
sejumlah 1000 kali, didapatkan hasil 
berupa distribusi frekuensi untuk nilai 
bersih sekarang seperti yang tergambar 
pada Gambar 7. 
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Distribusi Frekuensi NPV
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Gambar 7. 
Hasil Simulasi Setelah 1000 Iterasi 
 
Hasil simulasi dengan  1000 kali 
iterasi menghasilkan distribusi frekuensi 
untuk nilai bersih sekarang seperti yang 
tergambar pada Gambar 8 berikut ini. 
 
Distribusi Frekuensi IRR
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Gambar 8 
Hasil Simulasi Setelah 1000 Iterasi 
 
Eksekusi model keuangan yang 
dibuat menghasilkan kinerja investasi 
proyek seperti pada Tabel 7. Nilai laju 
pengembalian bunga sebesar 30.40% 
yang lebih tinggi dibandingkan dengan 
nilai WACC sebesar 11.79% dan nilai 
NPV yang positif (Rp. 6,763,258 jt),  
mengindikasikan bahwa proyek layak 
untuk dijalankan. Hasil ini didapatkan 
dengan menggunakan asumsi tertentu 
seperti yang sudah dijelaskan pada bagian 
sebelumnya. Asumsi nilai tukar yang 
digunakan didasarkan pada peramalan 
yang cenderung linear positif.  
Dari sisi profitabilitas, berdasarkan 
hasil konsolidasi proyeksi keuangan yang 
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diperoleh dapat dilihat bahwa dengan 
adanya pabrik yang baru terjadi pening-
katan profitabilitas walaupun pada tahun 
pertama pabrik beroperasi secara komer-
sial mengalami penurunan akibat mulai-
nya pembayaran pokok pinjaman, bunga 
dan depresiasi. Pada tahun selanjutnya, 
profitabilitas perusahaan dengan adanya 
pabrik yang baru mengalami peningkatan 
terus menerus. 
Dari sisi struktur permodalan dan 
kapasitas pembayaran ulang, berdasarkan 
hasil yang didapatkan dari model 
penjalanan keuangan, terlihat bahwa pada 
tahun 2007 kapasita pembayaran ulang 
meningkat dengan drastis yang diaki-
batkan oleh lunasnya hutang obligasi 
perusahaan pada tahun 2006.  
Kapasita pembayaran ulang mulai 
menurun pada saat pembangunan pabrik 
yang baru dimulai karena sebagian 
sumber pendanaan diperoleh dari 
pinjaman bank lokal dan kredit ekspor. 
Struktur permodalan juga berubah dengan 
adanya pinjaman tersebut. Namun setelah 
pabrik mulai beroperasi pada tahun 2011, 
kapasita pembayaran ulang mulai 
meningkat seiring dengan peningkatan 
arus kas positif ke perusahaan dari hasil 
penjualan produk pabrik yang baru. 
Dengan mempertimbangkan 
ketidakpastian nilai tukar selama umur 
proyek didapatkan hasil bahwa hampir 
tidak ada kemungkinan proyek menjadi 
tidak layak. Kemungkinan proyek 
menghasilkan nilai bersih saat ini positif 
adalah sangat besar bahkan mendekati 
100% dan kemungkinan nilai IRR berada 
diatas nilai WACC juga sangat besar. 
Kemungkinan nilai laju pengembalian 
bunga berada di antara nilai 33% sampai 
37% adalah sebesar 96,90%. 
 
KESIMPULAN 
 
1) Atas dasar asumsi yang telah 
ditentukan dapat dinyatakan bahwa 
dari hasil perhitungan kelayakan, 
proyek pembangunan pabrik semen 
baru layak untuk dilaksanakan dengan 
nilai laju pengembalian internal 
sebesar 30.40% dibandingkan WACC 
sebesar 11.79% dan NPV yang positif 
sebesar Rp. 6.673 triliun. 
2)  Dari sisi profitabilitas perusahaan, ide 
untuk membangun pabrik yang baru 
adalah layak untuk dilakukan karena 
dengan adanya pabrik yang baru, 
proyeksi profitabilitas perusahaan 
semakin naik dan tentunya akan 
meningkatkan nilai korporasi. 
3)  Kapasita pembayaran ulang dengan 
adanya pabrik yang baru juga tidak 
ada masalah karena rasio DSCR selalu 
bernilai di atas 2. Berarti bahwa 
perusahaan memiliki kemampuan 
yang sangat kuat untuk membayar 
pokok pinjaman dan bunga pinjaman. 
4)  Risiko fluktuasi nilai tukar rupiah 
terhadap US$ tidak terlalu 
berpengaruh terhadap kelayakan 
proyek. Berdasarkan hasil simulasi 
dengan 1000 kali iterasi, kemungkinan 
nilai bersih saat ini masih tetap positif 
pada kisaran 7 triliun sekitar 98%.  
Nilai laju pengembalian internal pada 
kisaran 33% sampai dengan 37% 
adalah 96.90%. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa dengan 
pertimbangan risiko ini, proyek 
pembangunan pabrik baru layak untuk 
dilakukan. 
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